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Comment le conducteur de travaux permet-
il d’améliorer et d’assurer la qualité des 

ouvrages et le respect des contraintes tout 
en garantissant la sécurité du chantier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage de fin d’étude : Assistant conducteur de travaux  

Organisme d’accueil : NORD FRANCE CONSTRUCTIONS 
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Au sein de l’entreprise Nord France Constructions du groupe Fayat, 4ème constructeur 

français, j’ai pu effectuer 5 mois de stage de fin d’études en tant qu’assistant 

conducteur de travaux sur un chantier de bureaux. Cette expérience m’a permis de 

voir les différentes missions et enjeux de la conduite de travaux dans ce contexte. 

Il s’agit avant tout de veiller à la sécurité inconditionnelle du chantier et de ses 

acteurs en planifiant les modes opératoires et s’assurant que tous les moyens 

nécessaires sont disponibles et mis en œuvre pour être en sécurité. 

Pour garantir la qualité de l’ensemble des ouvrages et s’assurer de pouvoir livrer un 

bâtiment avec le moins de réserves possibles à lever, nous faisons de nombreux 

contrôles des travaux effectués, que ce soit par les entreprises sous-traitantes 

comme pour les travaux en part propre. Ces contrôles sont réguliers et rigoureux et si 

des écarts sont constatés, les actions correctives sont mises en place au plus vite. 

Le respect des délais est aussi indispensable, ce qui nécessite une planification 

importante et une vision à long terme. Sur ce chantier qui est en gros-œuvre étendu, 

nous avons établi non seulement le planning du gros-œuvre mais aussi le planning 

tous corps d’états en anticipant l’enchaînement des tâches et le chemin critique de 

l’opération. Il s’agit ensuite de gérer les sous-traitants et co-traitants et leur 

avancement pour que tout se déroule comme prévu et faire les ajustements 

nécessaires le cas échéant. 

Enfin, nous devons gérer l’enveloppe financière et respecter les moyens alloués pour 

chaque typologie de dépenses. Les résultats sont regardés chaque mois par la 

direction et nous devons justifier des éventuels écarts. 

Ainsi, j’ai pu me rendre compte du grand nombre et de la diversité d’acteurs 

impliqués dans une telle opération : des compagnons aux investisseurs. J’ai réalisé la 

place centrale qu’occupe le conducteur de travaux et comment il concilie les notions 

transversales de sécurité, et de qualité en respectant les différentes contraintes qui 

lui sont imposées. 


